ATO RAGUSA
Migliora l'Ambiente

ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
Sede: Zona Ind. - Centro Direzionale ASI, Edificio Uffici 5° p.
97100 RAGUSA - Tel. 0932/666.519 - Fax 0932/666.516
e-mail: atorg1@virgilio.it - PEC: atoragusa1@postecert.it
Cap. Sociale € 100.000,00 - P.I. / C.F. 01221700881
GESTIONE COMMISSARIALE
Ex Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/RIF del 14/01/2016

DETERMINAZIONE

Prot. Gen. 1457 del 18 APR. 2016
Prot. Comm. N° 658 del 18 APR. 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE e **Liquidazione Fattura a saldo n.3pa del 05/04/2016** alla ditta Meridionale S.A.S. (C.F. 05151040879), con sede in Acireale (CT), relativamente ai *"Lavori di esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani"* - (CUP: H29D13000230005 – CIG: 613670050A)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'anno **2016** il giorno **18** del mese di **aprile**,

PREMESSO che con Verbale n. 10 del 23/11/2010 il Collegio dei Liquidatori dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "*Lavori di Esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani",* previa validazione del R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 02/12/2015, tra l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – Gestione Commissariale e la ditta Meridionale S.A.S., per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per complessivi **€ 29.369,83, oltre IVA,** registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 18/12/2015 al N.1345 Serie 3;

VISTO che a seguito della perizia suppletiva con assestamento finale delle somme, del 03/12/2015, l'importo dei lavori al netto del ribasso del 37,504% ammonta a **€ 30.304,67, oltre IVA**;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori relativo e gli atti contabili relativi al 1° (e ultimo) Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/10/2015, a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Gianluigi Pirrera e certificato dalla D.L. in data 06/11/2015, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dall'Impresa Meridionale S.A.S (al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza) per l'importo di €.30.304,67 oltre IVA di Legge;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direttore dei lavori in data 29/02/2016, relativo alle opere di "*Lavori di Esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani";*

VISTA la **Determinazione di approvazione** (Prot. Gen.N.940/U.T.461 e Prot. Comm. N.441del 08/03/2016) degli atti contabili relativi al primo (e ultimo) Stato d'Avanzamento dei *"Lavori di Esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani"* (CUP: H29D13000230005 – CIG: 613670050A), eseguiti dall'Impresa Meridionale S.A.S (C.F. 05151040879), con sede in Acireale (CT), Via D'Amico n°47, per l'importo di €.30.153,17 oltre IVA di Legge;

ATTESO che è necessario procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo finale €.30.304,67 oltre IVA ed una somma residua, da corrispondere all'Impresa **Meridionale S.A.S.** con sede in Acireale (CT) in via D'Amico n°47, di **€ 151,50 oltre IVA**;

VISTA e verificata la congruità della Fattura a saldo **n. 3pa del 05/04/2016** pervenuta in data 12/04/2016 Prot. N.1392 e Prot. Comm. N.621 dall'Impresa Meridionale S.A.S., con sede in Acireale (CT), Via D'Amico n°47, dell'importo lordo di **€. 184,83**, formato da €. 151,50 per lavori ed €. 33,33 per IVA sui lavori;

VISTO il Quadro Economico finale, (redatto in seguito a perizia suppletiva con assestamento delle somme) relativo alla spesa sostenuta dal quale risulta che l'ammontare totale dell'intervento è di €.57.472,37, come da tabella seguente:

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (37,504%)	12.868,43	
Manodopera	20.505,90	
Oneri per la Sicurezza	1.756,54	
IMPORTO LAVORI	**35.130,90**	
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO		***30.304,67***
Manutenzione e monitoraggio	3.500,00	
Imprevisti 5%	337,27	
Competenze tecniche e progettazione	5.622,09	
Aggiornamento prezzi	900,00	
Direzione dei Lavori e contabilità sui maggiori lavori	516,00	
Direzione dei lavori e manutenzione (1 anno)	500,00	
Certificato di Regolare Esecuzione	200,00	
IVA e Inarcassa	2.080,00	
Tasse d'Ordine	154,76	
Spese per pubblicità	100,00	
IVA (22%)	6.667,03	
Spese tecniche (art.93 del D.Lgs.163/2006 c.7bis e c.7ter)	702,62	
Altri oneri e arrotondamenti/Economie da ribasso per perizia	5.887,93	
Totale Somme a disposizione		***27.167,70***
TOTALE		**57.472,37**

CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato munito della propedeutica copertura finanziaria attingendo da fondi (anno 2014) del bilancio dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione - Gestione Commissariale;

ATTESO CHE è necessario procedere all'approvazione del Quadro Economico finale delle spese sostenute relativo ai *"Lavori di Esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani"*;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza pubblica;

VISTO:

- il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010;
- L.R. 12/2011;
- D.P.R.S. 13/2012.

VERIFICATA la regolarità tecnica/amministrativa dell'intervento:

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) **di prendere atto** di quanto riportato in premessa;
2) **di approvare** lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo finale di €.30.304,67 oltre IVA ed una somma residua, da corrispondere all'Impresa **Meridionale S.A.S.** con sede in Acireale (CT) in via D'Amico n°47, di **€ 151,50 oltre IVA** presentati dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Gianluigi Pirrera, in data 29/02/2016 relativo alle opere di "*Lavori di Esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani*";
3) **di approvare** il Quadro Economico finale, (redatto in seguito a perizia suppletiva con assestamento delle somme) relativo alla spesa sostenuta dal quale risulta che l'ammontare totale dell'intervento è di €.57.472,37, come da superiore tabella esplicativa;
4) **di liquidare** la somma di **€ 151,50 oltre IVA,** quale importo residuo risultante dallo Stato Finale dei Lavori redatto dal Dott. Ing. Gianluigi Pirrera, a favore dell'Impresa **Meridionale S.A.S.** con sede in Acireale (CT) in via D'Amico n°47;
5) **di disporre all'Ufficio Protocollo di trasmettere:**
   - all'Ufficio Amministrativo-Contabile dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, il presente atto per quanto di competenza;
   - il presente provvedimento al Direttore dei Lavori, Ing. Gianluigi Pirrera, nonché alla Ditta Meridionale S.A.S. per i conseguenti adempimenti di legge;
   - al Responsabile della Trasparenza di questa Società, il presente atto per i conseguenti adempimenti degli obblighi di legge
   - al Responsabile del Sito Web dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, la presente determinazione per la relativa pubblicazione.

I TECNICI ISTRUTTORI

Arch. Giuseppe Alessandrello

Geom.Salvatore Marino

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Dott. Chim. Fabio Ferreri